

Roadmap de implementación — Agente de Investigación Financiera

Infraestructura

Core RAG

Evaluación

Demo + Defensa

Semanas 1-2
(junio)

Semanas 3-4
(junio-julio)

Semanas 5-6
(julio)

Semanas 7-8
(julio-agosto)

✓ pvector
operativo

✓ RAG
funcional

✓ RAGAS
completo

✓ TFG
entregado

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Semanas desde el inicio de la fase del agente (junio 2026)